



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|            |   |                      |                         |              |        |
|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA:      | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | DATA : 08/10/2019    |                         | BDI : 25,10% |        |
|            |   | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|            |   | CAERN                | 2019/05 COM DESONERAÇÃO | -            | -      |
|            |   | SEINFRA              | 026.1 COM DESONERAÇÃO   | 85,20%       | -      |
| LOCAL:     | DIVERSAS RUAS DA CIDADE                                     | SINAPI               | 2019/08 COM DESONERAÇÃO | 85,00%       | 47,52% |
| LICITANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE                          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         | -            | -      |
| CNPJ:      | 08.358.053/001-90   |                      |                         |              |        |

| ITEM | DESCRIÇÃO                             | VALOR (R\$) | MÊS1      | MÊS2      | MÊS3      | Total parcela |
|------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1    | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO           | 10.344,64   | 33,33 %   | 33,34 %   | 33,33 %   | 100,00 %      |
|      |                                       |             | 3.447,87  | 3.448,90  | 3.447,87  | 10.344,64     |
| 2    | CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS         | 33.766,21   | 33,33 %   | 33,34 %   | 33,33 %   | 100,00 %      |
|      |                                       |             | 11.254,28 | 11.257,65 | 11.254,28 | 33.766,21     |
| 3    | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 11.071,82   | 33,33 %   | 33,34 %   | 33,33 %   | 100,00 %      |
|      |                                       |             | 3.690,24  | 3.691,34  | 3.690,24  | 11.071,82     |
|      |                                       | 55.182,67   | 18.392,39 | 18.397,89 | 18.392,39 | 55.182,67     |
|      |                                       |             | 18.392,39 | 36.790,28 | 55.182,67 |               |