

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
		OBRA:	CONSTRUÇÃO PRAÇA DA REVOLUÇÃO			DATA : 15/01/2020		BDI : 24,63%		
		LOCAL:	RUA ANTÔNIO ALVINO DE SOUZA, S/N, CENTRO, PORTALEGRE-RN, CEP: 59.610-000			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE-RN			CAERN	2019/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2019
		CNPJ:	08.358.053/0001-90			ORSE	2019/12	113,34%	71,87%	03/2020
					SBC	2020/02 - Natal	116,09%	-	02/2020	
					SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	
					SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,71%	48,66%	12/2019	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.412,16	100,00			100,00				
			1.412,16			1.412,16				
2	MOVIMENTO DE TERRA	762,74	100,00			100,00				
			762,74			762,74				
3	ALVENARIA	5.415,14	100,00			100,00				
			5.415,14			5.415,14				
4	PAVIMENTAÇÃO (PISOS)	9.802,09		100,00		100,00				
				9.802,09		9.802,09				
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.681,04		50,00	50,00	100,00				
				4.840,52	4.840,52	9.681,04				
6	DIVERSOS	8.282,43			100,00	100,00				
					8.282,43	8.282,43				
35.355,60			7.590,04	14.642,61	13.122,95	35.355,60				
			7.590,04	22.232,65	35.355,60					