

**Obra: Construções de quadra poliesportiva coberta com vestiário na comunidade Baixa Grande, Portalegre/RN**

**Proprietário: Município de Portalegre/RN**

**Preço base: Sinapi 09/2020 com desoneração, SEINFRA 027,1 desonerada**

**Local: Sítio Baixa Grande, Zona Rural Município de Portalegre/RN**

**Data: 03/11/2022**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	70.266,92	6,92%	100%					
				R\$ 70.266,92					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	9.967,55	0,98%	100%					
				R\$ 9.967,55					
3	FUNDAÇÕES	57.783,62	5,69%	50%					
				R\$ 28.891,81	R\$ 28.891,81				
4	SUPERESTRUTURA	423.289,71	41,67%		35%	35%	30%		
					R\$ 148.151,40	R\$ 148.151,40	R\$ 126.986,91		
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	30.388,73	2,99%				50%	50%	
							R\$ 15.194,37	R\$ 15.194,36	
6	ESQUADRIAS	13.935,23	1,37%				50%	50%	
							R\$ 6.967,62	R\$ 6.967,61	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	161.860,47	15,94%			90%	10%		
						R\$ 145.674,42	R\$ 16.186,05		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.708,22	0,96%		100%				
					R\$ 9.708,22				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	34.651,80	3,41%				50%	50%	
							R\$ 17.325,90	R\$ 17.325,90	
10	SISTEMAS DE PISOS	7.599,92	0,75%				50%	50%	
							R\$ 3.799,96	R\$ 3.799,96	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	45.563,57	4,49%				40%	30%	30%
							R\$ 18.225,43	R\$ 13.669,07	R\$ 13.669,07
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.268,74	0,72%				50%	50%	
							R\$ 3.634,37	R\$ 3.634,37	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.515,02	0,54%				50%	50%	
							R\$ 2.757,51	R\$ 2.757,51	
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.830,14	0,87%					100%	
								R\$ 8.830,14	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	18.957,74	1,87%						100%
									R\$ 18.957,74
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.074,88	0,11%						100%
									R\$ 1.074,88
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	20.232,48	1,99%				50%	50%	
							R\$ 10.116,24	R\$ 10.116,24	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	18.973,99	1,87%		30%	10%	40%	20%	
					R\$ 5.692,20	R\$ 1.897,40	R\$ 7.589,60	R\$ 3.794,79	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.486,09	6,55%					30%	70%
								R\$ 19.945,83	R\$ 46.540,26
20	SERVIÇOS FINAIS	3.361,22	0,33%						100%
									R\$ 3.361,22
Valores totais		<b>R\$ 1.015.716,04</b>	<b>100%</b>	R\$ 109.126,28	R\$ 192.443,63	R\$ 295.723,22	R\$ 228.783,96	R\$ 106.035,78	R\$ 83.603,17