
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

11,41% 9,89% 19,23% 15,29% 14,50% 29,68% 100,00%
 R$       45.407,71  R$       39.369,71  R$        76.525,12  R$        60.856,89  R$       57.685,92  R$       118.064,14  R$         397.909,49 

100,00% 100,00%
 R$         5.869,19  R$            5.869,19 

100,00% 100,00%
 R$       10.522,15  R$           10.522,15 

44,77% 55,23% 100,00%
 R$         1.465,43  R$          1.807,80  R$            3.273,23 

100,00% 100,00%
 R$       27.550,94  R$           27.550,94 

100,00% 100,00%
 R$       39.369,71  R$           39.369,71 

50,00% 50,00% 100,00%
 R$        56.278,46  R$        56.278,46  R$         112.556,92 

100,00% 100,00%
 R$        20.246,66  R$           20.246,66 

100,00% 100,00%
 R$          2.770,63  R$            2.770,63 

100,00% 100,00%
 R$       14.698,62  R$           14.698,62 

100,00% 100,00%
 R$         6.786,98  R$            6.786,98 

100,00% 100,00%
 R$       25.084,99  R$           25.084,99 

100,00% 100,00%
 R$         39.188,32  R$           39.188,32 

100,00% 100,00%
 R$       11.115,33  R$           11.115,33 

100,00% 100,00%
 R$         77.737,47  R$           77.737,47 

50,00% 50,00% 100,00%
 R$       14.675,70  R$       14.673,96  R$           29.349,66 

100,00% 100,00%
 R$            273,15  R$               273,15 

100,00% 100,00%
 R$         1.107,54  R$            1.107,54 

100,00% 100,00%
 R$       13.295,01  R$           13.295,01 

100,00% 100,00%
 R$         3.313,80  R$            3.313,80 

100,00% 100,00%
 R$       11.360,16  R$           11.360,16 

 R$       60.083,41  R$       54.043,67  R$        76.525,12  R$        60.856,89  R$       57.685,92  R$       116.925,79 
 R$       60.083,41  R$      114.127,08  R$      190.652,20  R$      251.509,09  R$      309.195,01  R$       426.120,80 

1
REFORMA DE QUADRA 
POLIESPORTIVA

 R$       396.771,14 

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         14.698,62 

1.5 SUPERESTRUTURA  R$         39.369,71 

1.6 COBERTURA  R$       112.556,92 

1.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$           3.273,23 

1.4

1.11 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$         25.084,99 

1.12 PINTURA  R$         39.188,32 

1.13 REVESTIMENTO DE PISO  R$         11.115,33 

2 READEQUAÇÕES NA ESCOLA  R$         29.349,66 

1.14 SERVIÇOS DIVERSOS  R$         77.737,47 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              273,15 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$           1.107,54 

2.3 PAVIMENTAÇÃO  R$         13.295,01 

 R$       426.120,80  R$         426.120,80 

2.4 REVESTIMENTO DE PISO  R$           3.313,80 

2.5 SERVIÇOS DIVERSOS  R$         11.360,16 

1.10 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$           6.786,98 

1.7 ALVENARIA  R$         20.246,66 

1.8 ESQUADRIAS  R$           2.770,63 

INFRAESTRUTURA  R$         27.550,94 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           5.869,19 

1.2 DEMOLIÇÃO  R$         10.522,15 

DATA: 06 DE ABRIL DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) -   CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SEINFRA (026.1) - SICRO NOVO (07/2019) - SBC (02/2020) - C/ DESONERAÇÃO
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