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1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

1 PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

% 19,34% 14,04% 15,00% 17,76% 17,01% 16,85%
R$ 96.718,78 70.184,83 75.023,20 88.798,14 85.038,64 84.236,41
% 19,34% 33,38% 48,39% 66,14% 83,15% 100,00%
R$ 96.718,78 166.903,61 241.926,81 330.724,95 415.763,59 500.000,00

ACUMULADO

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (PLE) E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contrato de Repasse Nº 917910/2021/MDR/CAIXAObra: Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas em Diversos Bairros do Município de Portalegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PARCELA

MÊS EM QUE OS EVENTOS SERÃO CONCLUÍDOS

Local:  Bairros Diversos, Portalegre/RN
Proprietário: Prefeitura Municipal de Portalegre
Data: 25 de fevereiro de 2022

PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL

TÍTULO DO EVENTO
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